

Návrh řešení objízdných tras v rámci omezení průjezdnosti provizorního mostu přes řeku Jeřici v Chrastavě na silnici III/27251

Podklad pro jednání dne 21. 7. 2011

Místo jednání: MÚ Chrastava

Účastníci: viz. presenční listina

1. Fáze č. 1 období 25. 7. – 3. 8. 2011 (předpoklad)

Předpoklady: uzavření Pobřežní ulice pro včasné dokončení stavby a uzavírka provizorního mostu (demontáž stávající, instalace náhradního mostu, mostní prohlídka atd.). Nákladní doprava objízdá trasa přes Václavice a Pekařku (průjezd v úseku silnice III/27251 Václavice – skládka regulován semafor), osobní doprava + BUS objízdá trasa v rámci Chrastavy.

2. Fáze č. 2 období 4. 8. – 10. 9. 2011 (předpoklad)

Předpoklady: uzavření Pobřežní ulice pro včasné dokončení stavby a průjezd přes provizorní most pro osobní dopravu, autobusy a nákladní dopravu do 12t. Nákladní doprava objízdá trasa přes Václavice a Pekařku (průjezd v úseku silnice III/27251 Václavice – skládka regulován semafor).

3. Fáze č. 3 období 11. 9. – 31. 10. 2011 (předpoklad)

Předpoklady: jednosměrný průjezd přes Pobřežní ulici, průjezd přes provizorní most pro osobní dopravu, autobusy a nákladní dopravu do 12t. Nákladní doprava (směr do Benteleru) objízdá trasa přes Václavice.

4. Fáze č. 4 období od 1. 11. 2011

Úplné otevření ulice Pobřežní a průjezd přes provizorní most pro osobní dopravu a autobusy. Objízdné trasy nebudou.

Zpracoval: Ing. Petr Šén

V Jablonci nad Nisou dne 21.7.2011

