
ID Název úkolu Zahájení Doba trvání Dokončení

1 Doba plnění 15.4. 14 251 dny 21.12. 14
2 Úplná uzavírka Dio 29.4. 14 200 dny 14.11. 14
3 Termín zahájení 15.4. 14 0 dny 15.4. 14

4 Přípravné práce 15.4. 14 15 dny 29.4. 14

5 Termín ukončení 21.12. 14 0 dny 21.12. 14

6

7 Úsek 3.2 4.7. 14 144 dny 24.11. 14
8 SO 001 4.7. 14 8 dny 11.7. 14

9 SO 301 Propustek 12.7. 14 35 dny 14.11. 14

10 SO 108 nové značky 15.11. 14 5 dny 19.11. 14

11 SO 801 20.11. 14 5 dny 24.11. 14

12 Úsek 3.4 28.5. 14 174 dny 17.11. 14
13 SO 001 28.5. 14 10 dny 6.6. 14

14 SO 202 1.8. 14 70 dny 9.10. 14

15 SO 101 Rekonstrukce komunikace 22.7. 14 48 dny 13.11. 14
16 SO 108 nové značky 10.11. 14 5 dny 14.11. 14

17 SO 801 15.11. 14 3 dny 17.11. 14

18 Úsek 3.5 15.4. 14 219 dny 19.11. 14
19 SO 001 15.4. 14 15 dny 29.4. 14

20 SO 401 30.4. 14 10 dny 27.6. 14

21 SO 203 Opěrná zeď dl. Cca. 50 m 30.4. 14 60 dny 28.6. 14
22 SO 102 Rekonstrukce komunikace + trubní propustek 29.4. 14 50 dny 14.11. 14

23 SO 109.1 zastávky 2x 10.7. 14 30 dny 7.9. 14
24 SO 108 nové značky 10.11. 14 5 dny 14.11. 14
25 SO 801 15.11. 14 5 dny 19.11. 14

26 Úsek 3.6 15.4. 14 219 dny 19.11. 14

27 SO 001 15.4. 14 15 dny 29.4. 14

28 SO 204 18.5. 14 37 dny 23.6. 14

29 SO 103 Rekonstrukce komunikace 3.5. 14 46 dny 14.11. 14
30 SO 108 nové značky 10.11. 14 5 dny 14.11. 14
31 SO 801 15.11. 14 5 dny 19.11. 14

32 Úsek 3.7 15.4. 14 219 dny 19.11. 14

33 SO 001 15.4. 14 10 dny 2.8. 14

34 SO 401 22.8. 14 10 dny 31.8. 14

35 SO 205 Opěrná zeď dl. Cca. 82 m 1.8. 14 70 dny 9.10. 14
36 SO 104 Rekonstrukce komunikace + trubní propustek 18.4. 14 70 dny 13.11. 14
37 SO 108 nové značky 10.11. 14 5 dny 14.11. 14

38 SO 801 15.11. 14 5 dny 19.11. 14

39 Úsek 3.8 15.4. 14 219 dny 19.11. 14
40 SO 001 15.4. 14 15 dny 29.4. 14

41 SO 401 30.4. 14 32 dny 25.7. 14

42 SO 206 18.5. 14 80 dny 5.8. 14

43 SO 215 6.7. 14 30 dny 4.8. 14

44 SO 207 Opěrná zeď dl. Cca. 93 m 19.5. 14 74 dny 31.7. 14
45 SO 213 8.8. 14 40 dny 16.9. 14

46 SO 105 Rekonstrukce komunikace + trubní propustek 15.4. 14 78 dny 14.11. 14
47 SO 108 nové značky 10.11. 14 5 dny 14.11. 14

48 SO 109.1 zastávky 2x 11.9. 14 20 dny 30.9. 14

49 SO 801 15.11. 14 5 dny 19.11. 14

50 Úsek 3.9 15.4. 14 217 dny 17.11. 14
51 SO 001 15.4. 14 12 dny 28.6. 14

52 SO 401, 403 20.6. 14 10 dny 11.9. 14

53 So 302, 303 12.7. 14 19 dny 15.9. 14

54 SO 208 28.7. 14 85 dny 20.10. 14

55 SO 209 Opěrná zeď dl. Cca. 41m 28.7. 14 64 dny 29.9. 14
56 SO 304- dláždění koryta LK 21.10. 14 20 dny 9.11. 14

57 SO 106 Rekonstrukce komunikace 15.4. 14 50 dny 14.11. 14
58 SO 108 nové značky 10.11. 14 5 dny 14.11. 14

59 SO 109.1 zastávky 2x 28.8. 14 19 dny 22.9. 14
60 SO 801 15.11. 14 3 dny 17.11. 14

61 Úsek 3.10 + 3.11 15.4. 14 219 dny 19.11. 14
62 SO 001 15.4. 14 15 dny 29.4. 14

63 SO 401 1.5. 14 20 dny 30.9. 14

64 SO 402 18.5. 14 15 dny 1.6. 14

65 SO 210 Opěrná zeď dl. cca.50 m 29.4. 14 64 dny 8.7. 14
66 SO 214 Most sanace ? 15.8. 14 20 dny 3.9. 14
67 SO 211  Opěrná zeď dl. cca.70 m 4.8. 14 60 dny 11.10. 14

68 SO 216 sjezd na parcelu 25.8. 14 30 dny 23.9. 14
69 SO 212 15.8. 14 75 dny 28.10. 14

70 SO 218 28.8. 14 44 dny 10.10. 14

71 SO 107 Rekonstrukce komunikace + trubní propustek 2x 15.4. 14 76 dny 13.11. 14
72 SO 108 Nové značky 10.11. 14 5 dny 14.11. 14

73 SO 109.1 zastávky 2x 2.9. 14 20 dny 21.9. 14
74 SO 801 15.11. 14 5 dny 19.11. 14

75 Úsek 3.12 28.7. 14 53 dny 18.9. 14
76 SO 001 28.7. 14 15 dny 11.8. 14

77 SO 201 sanace svahu+komunikace 12.8. 14 30 dny 10.9. 14

78 SO 108 nové značky 11.9. 14 3 dny 13.9. 14

79 SO 801 14.9. 14 5 dny 18.9. 14

80 Úsek 3.3 1.9. 14 60 dny 30.10. 14
81 SO 001 1.9. 14 15 dny 15.9. 14

82 SO 305 Propustek + komunikace 16.9. 14 40 dny 25.10. 14
83 SO 108 Nové značky 26.10. 14 5 dny 30.10. 14

84 SO 801 26.10. 14 5 dny 30.10. 14

85 Dokončovací práce na všech úsecích 15.11. 14 37 dny 21.12. 14
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