

Vážený pane starosto,

na základě dohody Vám posíláme prohlášení ke stavbě „Silnice III/27250 - rekonstrukce ul. Liberecká, Chrastava“. Považujeme za vhodné uvést, jaká je skutečnost celé věci, aby nemuselo docházet k dalším nedorozuměním a zbytečným emocím.

Chápeme, že pro občany Chrastavy je situace složitá, protože znamená omezení pohybu v centru města již od května 2016, avšak rádi bychom upozornili, že práce na vlastní rekonstrukci komunikace byly zahájeny teprve 8.8.2016, až po posledních propojích plynu. To je o měsíc později, než mělo být a i přes nasazení maximálních kapacit a snahy dokončit stavbu co nejdříve došlo bohužel k tomu, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek byla stavba v úterý 13.12.2016 na pokyn TDI přerušena a její pokračování nastane na jaře 2017, jakmile budou klimatické podmínky opět vhodné. Stavba bude během několika dnů uklizena a uvedena do stavu, který bude bezpečný a způsobilý zimní údržby. Bude osazeno dopravní značení, svodidla, apod.

Úplně průjezdná, bez jakýchkoliv omezení, bude ulice Liberecká od pondělí 19.12.2016.

Na jaře 2017 se po přípravě provede pokládka definitivní vrstvy asfaltu, a to jak v chybějícím úseku, tak **v úseku, který byl položen v listopadu 2016 a vykazuje vady**. Také bude provedeno předláždění stávajícího chodníku, na který jsme přislíbili **dobání nové dlažby na vlastní náklady**. Na tyto práce bude nutné opět projednat určitá omezení dopravy.

Rozhodně chceme, aby dílo bylo provedeno řádně a kvalitně a jeho finální vzhled nebyl ničím pokažen. Pevně věříme, že finální dílo bude kompletně splňovat parametry SOD a ČN, EN a bude velkým přínosem celé Chrastavě.

Děkuji

Mgr. Ondřej Hušek